PUC Minas	**INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA** **PUC MINAS VIRTUAL** **CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

Ata de Reunião		
Data: 25/08/2026 (Terça-feira)		
Hora: 19:30 (Horário de Brasília)		
Local: Remoto / Reunião Online		
Participantes		
Nome	**E-mail**	**Papel**
Flávia	-	Stakeholder Representante
Lane	-	Stakeholder Representante
Aliane Amaral	aliane.eamaral@gmail.com	Product Owner / Desenvolvedor
Deborah Vilaça	deborahfv99@gmail.com	Focal Front-end / Desenvolvedor
Murilo Rezende	drmurilosrezende@gmail.com	Scrum Master / Desenvolvedor
Nelson Sinis	nelsonsinis0@gmail.com	Tech Lead / Desenvolvedor
Railan Leão	raillanleao67@gmail.com	Focal Back-end / Desenvolvedor
Wesley Teixeira	wesleysilvateixeira78@gmail.com	Focal Mobile / Desenvolvedor

Pauta

- Apresentação do que é o projeto, prazos, custos, escopos e reuniões;
- Apresentação breve da equipe e cliente;
- Ouvir as principais dores do cliente;
- Apresentação do rascunho de requisitos que fizemos, validar e editar conforme o que foi trazido e alinhamento com cliente;
- Expectativa de identidade visual, cores, uso do cliente, etc;
- Tira dúvidas sobre o projeto;
- Pedido para participarem da reunião em 26/08 (quarta-feira) com Orientador, para apresentar o cliente;

Notas e Decisões

- Reunião foi ótima para confirmar as necessidades que já tinham sido mapeadas e alterar algumas, obter mais informações sobre o fluxo na ONG;
- Foi visto que o prontuário será um dos módulos mais importantes;
- Vimos o que será mais importante de se colocar no dashboard da página inicial;
- Acrescentada necessidade de controle de estoque de medicamentos, refrigeração, controle de vencimentos;
- Acrescentada necessidade de visão de histórico de alterações no sistema;
- Acrescentada necessidade de controle de instituições parceiras;
- Reforçada necessidade de tratamento para sincronizações / uso offline / mobile.
- Ficamos de alterar o que seria necessário nos requisitos e mantê-las informadas através do grupo de whatsapp que foi criado com as clientes.

Pendências

Descrição da Pendência	**Data para solução**	**Responsável**
Atualizar requisitos e atributos das classes conforme necessidades trazidas, para que possam ser elaborados os demais artefatos do projeto.	30/08/2026	Equipe Completa

PUC Minas	**INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA** **PUC MINAS VIRTUAL** **CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

Avaliar viabilidade técnica da sincronização offline.	26/08/2026	Nelson Sinis e Equipe de Desenvolvimento
Lembrar Flávia sobre a reunião de quarta-feira para apresentação ao orientador.	26/08/2026	Aliane Amaral

Registro de Presença



